

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

.....

ผู้มาประชุม

1. นางสาวโชติรส พันธุ์พงษ์	รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	รองประธาน
2. นางสาวสิตาพัฒน์ ยุตบุตร	รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	รองประธาน
3. นางอุมพร นิมิตระกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	กรรมการ
4. นางพิมพ์ดวงใจ ชัยชนะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
5. นางสาวจรัสพรรณ อรุณแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
6. นางวิรัชรา พุ่มทอง	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
7. นายวิภู ฤกษ์รักษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
8. นางน้ำเพชร ศิริมังสมศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
9. นายณนธภัทร ธีระวรรณะสิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
10. นางโสพิณ หมอกมาเมิน	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
11. นางสาวชัยญา อนุเคราะห์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
12. นายสุทัศน์ ทองคำฟู	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
13. นางพชรา คำฟู	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
14. นางพลอยเนตร ชนानันท์พจนิธิ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
15. นางสาวปัญชลิกา นาคคงคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
16. นางนงค์เยาว์ แสงคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
17. นายสาธิต อยู่ศรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ
18. นางธิดารัตน์ สุขศรี	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
19. นางสุพรรณษา ฟุ้งเฟื่อง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
20. นางวรพรรณ บุญมาประเสริฐ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
21. นางสาวพิชชากรันต์ ใจแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุข	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22. นางสาววราภรณ์ ถนัดกิจ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. นางนงนุช ภัทรอนันตนพ	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
2. นายสุรพันธ์ แสงสว่าง	ผู้อำนวยการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่
3. นางสาวรพี ภูธรใจ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
4. นายมนตรี วังฤกษ์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวไพลิน เชิญทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6. นางสาวอนุสรณ์ กันธา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7. นางนภาพร สุนันตะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8. นางสาวทิวาวรรณ ซื่อสัตย์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
9. นางสาวเปรมกมล ศิริมงคล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้ร่วมประชุม

1. นายธนัฐพงษ์ กาละนิโย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วาระที่ 1 : ประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่มี

วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

วาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา

ไม่มี

วาระที่ 4 : เรื่องสืบเนื่อง/เพื่อทราบ

4.1 รายงานการกำกับติดตามแผนงาน/โครงการ ไตรมาส 1 ประจำปี 2566 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

นางสาวชญญา อนุเคราะห์ นำเสนอรายงานการกำกับติดตามแผนงาน/โครงการ ไตรมาส 1 ประจำปี 2566 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ดังนี้ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 37,556,504 บาท แบ่งเป็นงบดำเนินงาน 13,987,114 บาท งบลงทุน 23,569,390 บาท โดยงบดำเนินงาน จัดสรรรอบ 6 เดือนแรก 6,943,701.50 บาท PO 3,500 บาท เบิกจ่าย 4,816,835.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.44 (เป้าหมายเดือนมกราคม ร้อยละ 39) คงเหลือ 2,123,365.67 บาท งบลงทุน 23,569,390 บาท PO 1,135,000 บาท เบิกจ่าย 4,108,490 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.43 คงเหลือ 18,325,900 บาท คงค้างเบิกจ่าย รายการสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ ได้แก่ 1) ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี จำนวน 1 งาน 3,965,000 บาท 2) ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ จำนวน 1 หลัง 1,135,000 บาท (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 3) อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) จำนวน 1 งาน 14,360,900 บาท ผลการเบิกจ่าย งบดำเนินงานรายการกลุ่มงานส่วนใหญ่ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากการปรับกิจกรรม ทำให้ผลการเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

4.2 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ไตรมาส 1 ประจำปี 2566

นางสาวชญญา อนุเคราะห์ นำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ไตรมาส 1 ประจำปี 2566 ดังนี้

ตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี 2566 จำนวน 9 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่

1.1 สตรีและเด็กปฐมวัย

1.2 วัยเรียนและวัยรุ่น

1.3 วัยทำงาน

1.4 ผู้สูงอายุ

1.5 สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพและมีสมรรถนะสูง

2.1 ITA

2.2 KM & LO

2.3 เบิกจ่าย

2.4 แผนปฏิบัติการ

ทุกตัวชี้วัดมีข้อมูลผลการวิเคราะห์ครบถ้วน มีการนำความรู้ วิชาการ คู่มือ และงานวิจัย มาประกอบการวิเคราะห์ มีการกำหนดมาตรการตามตัวชี้วัด และมีรายงานครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด

Timeline การดำเนินงานตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

- รายงานผลในระบบ DOC เดือนมกราคม ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
- รายงานผลในระบบ DOC เดือนกุมภาพันธ์ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2566
- วันที่ 16-22 มีนาคม 2566 เจ้าภาพตรวจประเมินผล
- วันที่ 22 มีนาคม 2566 แจ้งผลคะแนน
- วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 อุดหนุน
- วันที่ 3 เมษายน 2566 ดูคะแนนหลังอุดหนุน

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ส่งร่างผลงาน TPSA เข้าระบบของ กพร. กรมอนามัย จำนวน 2 เรื่อง คือ

1) โปรแกรมเด็กล้านนาไม่อ้วน (Lanna Smart Child Program) เขตสุขภาพที่ 1 ประเมินนวัตกรรมบริการ ผู้รับผิดชอบนางพลอยเนตร ชนายนันทพจนิธิ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น

2) Circuit Exercise for Novices สู่สามเณรสุขภาพดี ประเมินนวัตกรรมบริการ ผู้รับผิดชอบนายกฤษฎา ยาณวงศ์ และนางสาวสิริภา ภาคะภา กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

Timeline การส่งผลงานของกรมอนามัยสู่รางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2566

- เปิดรับสมัคร 20 ธันวาคม 2566 - 14 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์
- ส่งผลงาน (Final) มายัง กพร.กรม ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
- กพร.กรม ตรวจสอบความครบถ้วนและกรอกข้อมูลลงระบบสมัครรางวัลของสำนักงาน กพร. ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
- มีนาคม - เมษายน 2566 ตรวจประเมินจากเอกสาร
- พฤษภาคม 2566 ประกาศผลผ่านขั้นตอนที่ 1 (ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ส่งเอกสารเพิ่มเติม ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ระดับดีเด่น จะได้รับการ SITE VISIT
- พฤษภาคม - กรกฎาคม 2566 ตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 รับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน SITE VISIT สำหรับผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลระดับดีเด่น
- สิงหาคม - กันยายน 2566 ประกาศผลรางวัลและพิธีมอบรางวัล

เสนอแนะ : แบบฟอร์มการเขียนโครงการเป็นรูปแบบเดิมทุกปี ส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนคือโครงการสำคัญ กิจกรรมสำคัญ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแผนงบประมาณ งานแผนฯ ชี้แจงให้กับคลังสเตอร์ก่อนการทำแผน และได้กำหนดให้ทุกโครงการส่งโครงการภายในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี แต่โครงการที่ส่งมาให้กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ส่วนใหญ่ไม่ได้ตรวจทานก่อน และพิมพ์ผิด จึงต้องส่งกลับเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง ทำให้ใช้เวลานานในการจัดทำโครงการให้ถูกต้องสมบูรณ์

มอบหมาย :

1. การจัดทำโครงการควรทำล่วงหน้า โครงการที่เสนออนุมัติควรให้เลขากลุ่มช่วยตรวจสอบก่อนส่งให้กลุ่มขับเคลื่อนฯ และควรบริหารโครงการให้ได้ตามแผน

2. งานแผนและงบประมาณ กลุ่มขับเคลื่อนฯ จัดทำแบบฟอร์มการเขียนโครงการ ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า และอบรมการจัดทำโครงการ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานใหม่

มติที่ประชุม : รับทราบ

4.3 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 และแผนปฏิบัติการเดือนมกราคม - มีนาคม 2567

4.3.1 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางสาวอิฐฐวรา สำแดงสุข นำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 และแผนปฏิบัติการเดือนมกราคม - มีนาคม 2567 ดังนี้

1. โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติงบประมาณ 67,500 บาท ใช้ไป 36,210 บาท ร้อยละ 53.64

ผลการดำเนินงาน 1) ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง/เตรียมพื้นที่รับเสด็จ/พัฒนาโรงเรียนกพด.ต้นแบบ จังหวัดพะเยา จำนวน 3 โรงเรียน จังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงราย จำนวน 4 โรงเรียน 2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนในพื้นที่โครงการ กพด. ผ่านระบบออนไลน์ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 275 คน 185 แห่ง 1) จัดส่งสิ่งสนับสนุน ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและสุขาภิบาลอาหารโรงเรียนกพด. จำนวน 108 โรงเรียน และจัดจ้างส่งตัวอย่างน้ำ จำนวน 2 ครั้ง

แผนการดำเนินงาน 1) เฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคโรงเรียน/การสุขาภิบาลอาหาร/การพัฒนาโรงเรียนกพด.ต้นแบบ และการเตรียมพื้นที่รับเสด็จ (จังหวัดเชียงใหม่/แม่ฮ่องสอน/น่าน/แพร่) 2) การจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุในการดำเนินงานพัฒนาต้นแบบ/วัสดุในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและอาหาร/ค่ารักษาสภาพตัวอย่างน้ำ/ค่าขนส่งตัวอย่างน้ำ/สื่อต่างๆ/ค่าจัดส่งสิ่งสนับสนุนพื้นที่

2. โครงการพัฒนาคุณภาพประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและราคาเหมาะสมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณ 84,600 บาท ใช้ไป 4,275 บาท ร้อยละ 4.97

ผลการดำเนินงาน 1) ติดตามเฝ้าระวังร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในเทศบาลเจดีย์แม่ครัวระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อยกระดับระบบประปาหมู่บ้านให้ผ่านมาตรฐานรับรองเป็นหมู่บ้านประปาสะอาด 2) ติดตามการเก็บตัวอย่างน้ำสำหรับการรักษาสภาพตามโครงการประปาดื่มได้สำหรับการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 16 แห่ง 3) ติดตามเยี่ยมเสริมพลังพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านต้นแบบจังหวัดลำปาง (บูรณาการร่วมสำนักทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและมลพิษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง)

แผนการดำเนินงาน 1) ประชุมพัฒนาศักยภาพแบบบูรณาการ 2) ติดตาม ประเมิน เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

3. โครงการพัฒนาและยกระดับระบบสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว งบประมาณ 81,000 บาท ใช้ไป 20,400 บาท ร้อยละ 25.19

ผลการดำเนินงาน 1) สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ (HAS) และห้องน้ำโบว์แดงร่วมกับกรมการท่องเที่ยว และตรวจประเมินรับรองพร้อมมอบป้ายฯ ส้วมสาธารณะได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ (HAS) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ส้วมปั๊มน้ำมัน ปตท.สุโขทัย และส้วมปั๊มน้ำมัน ปตท.แพร่สาม 2) จ้างเหมาจัดทำใบประกาศนียบัตร จำนวน 101 แผ่น/จัดส่งพัสดุจ้างเหมา/จัดทำป้ายรับรองมาตรฐาน 3) ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดนำซื้อวิถีใหม่ และตรวจประเมินรับรองฯ 4) ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

สถานประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste จำนวน 2 ร้าน และตรวจรับรองมาตรฐานส่วนผสมอาหารระดับประเทศ (HAS) ในศาสนสถาน วัดเจ็ดยอดอารามหลวง

แผนการดำเนินงาน 1) ชี้แจงการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยและการใช้งานระบบ Food handler แก่ สสจ. 2) จัดอบรม BFSI สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร 3) พัฒนาระดับสถานที่ท่องเที่ยวต้นแบบด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม (อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จังหวัดแพร่)

4. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข งบประมาณ 90,000 บาท ใช้ไป 1,800 บาท ร้อยละ 2

ผลการดำเนินงาน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

แผนการดำเนินงาน 1) ลงพื้นที่สุ่มประเมินตามมาตรฐาน GCHC 2) ลงพื้นที่สุ่มประเมินตามมาตรฐาน GCSh

5. โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถต่อการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ งบประมาณ 63,000 บาท ยังไม่มีการใช้เงิน เนื่องจากแผนยังไม่ชัดเจน

ผลการดำเนินงาน ประชุมหารือทางระบบออนไลน์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับกรม เครือข่าย จำนวน 2 ครั้ง ได้กรอบการดำเนินงาน เพื่อหารายละเอียดเชิงลึกต่อไป

แผนการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลต้นแบบเฝ้าระวังฝุ่นควันและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงสู่เมืองสุขภาพดี งบประมาณ 533,262 บาท ใช้ไป 434,460 บาท ร้อยละ 81.47

ผลการดำเนินงาน 1) จัดกิจกรรมรณรงค์ 2 ครั้ง (วันล้างมือ, วันสวมโลก) และจัดส่งสื่อ 1 ครั้ง 2) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดและคำเป้าหมายสู่หน่วยงานระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 32 คน 4) ร่วมอบรมพัฒนาทีมปฏิบัติการสื่อสารความรู้ให้กับประชาชนในการป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 5) จัดประชุมหารือการพัฒนาฐานระบบเฝ้าระวังสื่อสารความเสี่ยงฝุ่นควันและการสื่อสารความเสี่ยงคลื่นความร้อน เขตสุขภาพที่ 1 6) ร่วมประชุมรับมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566 7) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเฝ้าระวัง ตอบโต้สถานการณ์และการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เขตสุขภาพที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 400 คน 8) จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) และอบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชนน้อย เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 350 คน 9) การตรวจสอบข้อเท็จจริง/เหตุร้ายกาจ/อุทธรณ์ จำนวนคดีอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จครบตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ผลการดำเนินการในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทถอนอุทธรณ์ จำนวน 2 เรื่อง นำคดีเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จำนวน 2 เรื่อง เรื่องร้องเรียนที่ อบท. ขอความอนุเคราะห์ทำมายังศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ให้ช่วยลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน 18 เรื่อง ให้คำปรึกษาและยุติเรื่องทางโทรศัพท์ จำนวน 3 เรื่อง สำนักเลขานุการกรมอนามัย จำนวน 1 เรื่อง ศาลปกครองจำนวน 1 คดี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 เรื่อง 10) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพมุ่งสู่เมืองสุขภาพดี

แผนการดำเนินงาน 1) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลต้นแบบเฝ้าระวังฝุ่นควันและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2) Kick off การขับเคลื่อนห้องปลอดฝุ่นเชียงใหม่ 3) Kick off การขับเคลื่อนห้องปลอดฝุ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4) พัฒนาระบบเฝ้าระวังฝุ่นควัน 5) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับเขต/คณะทำงานขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 6) จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดีผ่านระบบออนไลน์ 7) ลงพื้นที่สนับสนุน อปท. เป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนสู่มาตรฐานเมืองสุขภาพดี 8) ตรวจประเมินรับรอง EHA ปี 2566 (8 จังหวัด) 9) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อรายงานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์, ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่หน่วยงานอื่นทำหนังสืออนุเคราะห์ขอความร่วมมือให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง

7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่าย งบประมาณ 781,000 บาท (เงินบำรุง)

ปัญหาอุปสรรค : 1) การเลื่อนแผนดำเนินการ/การลงพื้นที่โครงการ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีการกิจอื่นแทรก 2) แผน/ภารกิจแทรกจากส่วนกลาง 3) การขอสนับสนุนด้านข้อร้องเรียน (ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น/ประชาชนรับรู้/รักษาสีหิ)

แนวทางแก้ไข : 1) การสื่อสาร ติดต่อ/ประสานงานกับ สสจ. หรือกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 2) ปรับแผนการเบิกจ่าย/ถัวเฉลี่ยโครงการฯ ในกลุ่มงาน

ผลงานวิจัย : ศึกษาสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคการเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 1 ในปี 2563 - 2565 อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบการศึกษาค้นคว้าเป็นแบบศึกษาผลการดำเนินงานเพื่อการวางแผนการดำเนินการต่อไป

เสนอแนะ :

1. การตรวจสอบข้อร้องเรียนสามารถโอนภารกิจให้ สสจ. ได้หรือไม่ เพราะมีเรื่องหลายเรื่อง และไม่มีงบประมาณรองรับ กลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมมีแนวทางบริหารจัดการอย่างไร

2. การตรวจสอบข้อร้องเรียน กลุ่มสิ่งแวดล้อมได้มีการพูดคุยกับพื้นที่และส่วนกลาง กรณีร้องเรียนเป็นเรื่องของท้องถิ่นและจังหวัดที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการในพื้นที่ด้วยตนเองเบื้องต้นก่อน แต่เนื่องจากศูนย์ฯ มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบที่พร้อม พื้นที่ไม่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการดำเนินการ จึงขอความอนุเคราะห์เครื่องมือและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ ซึ่งได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ขอความอนุเคราะห์จากศูนย์ฯ ก่อนทุกเรื่อง โดยให้สสจ.หรือท้องถิ่นดำเนินการในเบื้องต้นก่อน กรณีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเรื่องการดมกลิ่นจากกรมอนามัย ซึ่งผ่านการอบรม 3 คน (ต้องอบรมใหม่ทุก 1 ปี) และได้เสนอกรมเรื่องการเก็บค่าบริการ แต่ยังไม่ได้รับความคืบหน้า

3. การบริหารความเสี่ยงประเด็นพนักงานขับรถยนต์มีน้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้รถยนต์ราชการลงพื้นที่ ขอให้กลุ่มอำนวยการช่วยบริหารจัดการ และกรณีฉุกเฉิน เช่น ลงพื้นที่เรื่องร้องเรียน ซึ่งไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ อาจต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการด้วย

4. เรื่องร้องเรียนบางเรื่องส่งไปที่กรม กรมส่งเรื่องมาให้ศูนย์ฯ ซึ่งศูนย์ฯ จำเป็นต้องรีบดำเนินการและต้องตอบกลับกรมภายใน 15 วัน

มอบหมาย : กลุ่มอำนวยการรับผิดชอบการประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการจัดทำแผนให้บริการรถยนต์ราชการ การเพิ่มพนักงานขับรถยนต์ และการเพิ่มอัตราเงินเดือนจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร และนำข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบุคลากร

มติที่ประชุม : รับทราบ

4.3.2 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ

นางวริษฐา พุ่มทอง นำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 และแผนปฏิบัติการเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง และสุขภาพพระสงฆ์เชิงบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 งบประมาณ 819,300 บาท ใช้ไป 218,885 บาท ร้อยละ 20.52

ผลการดำเนินงาน 1) การขับเคลื่อนงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุประเด็นการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุร่วมกับการจัดระบบข้อมูล การดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดแพร่ จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Bluebook & Wellness plan ผ่านระบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 500 คน ชมรมผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนชมรม และประเมินชมรมผ่านโปรแกรม Wellness Plan ได้จำนวน 22 ชมรม จากชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพต้นแบบจำนวน 40 ชมรม 3) ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบพระคิลาณปัญญา 70 ชั่วโมง (MOOC ANAMAI) ผ่านระบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 จังหวัด 4) ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและสุขภาพพระสงฆ์เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 จังหวัด 5) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรใหม่กลุ่มผู้สูงอายุ 6) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพช่องปาก 7) ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุครั้งที่ 2

2. โครงการประเมินผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงและสุขภาพพระสงฆ์เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 งบประมาณ 247,250 บาท

ผลการดำเนินงาน 1) ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนและการเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่งานผู้สูงอายุ และระบบสุขภาพพระสงฆ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ได้คะแนนวัดส่งเสริมสุขภาพ 98 คะแนน (ระดับยั่งยืน)

แผนการดำเนินงาน 1) ขับเคลื่อนงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุประเด็นการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุร่วมกับการจัดระบบข้อมูลการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 2) พัฒนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ และสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ 3) ประชุมขับเคลื่อนพัฒนางานผู้สูงอายุและสุขภาพพระสงฆ์

ปัญหาอุปสรรค : 1) การเดินทางต่างพื้นที่และสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล 2) จำนวน User การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์มีไม่เพียงพอ จึงทำให้ต้องบันทึกวิดีโอ และประชาสัมพันธ์ต่อไป 3) บุคลากรมีไม่เพียงพอกับภาระงานที่มาก

ผลงานวิจัย : การใช้โปรแกรม Blue Book Application อยู่ระหว่างกระบวนการปรับแก้ไขงานวิจัยตามคำแนะนำของคณะกรรมการ

เสนอแนะ : ขอ timeline การบริหารจัดการตำแหน่งว่างจาก HR เพื่อให้คลังเตอร์สามารถหาบุคลากรมาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่างให้ตรงรอบมากขึ้น

มอบหมาย : งาน HR รับดำเนินการ ตามข้อมูลตำแหน่งบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ เนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอกับภาระงานที่มาก

มติที่ประชุม : รับทราบ

4.3.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

นางน้ำเพชร ศิริมงคลศรี นำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 และแผนปฏิบัติการเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ดังนี้

จำนวนผู้รับบริการแผนผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยใน และจำนวนผู้รับบริการคลอดในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ มีแนวโน้มลดลง

ตัวชี้วัดสำคัญ

- อัตราของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 7
ทำได้ ร้อยละ 5.39
- อัตราของหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60
ทำได้ ร้อยละ 66.23
- อัตราของหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75
ทำได้ ร้อยละ 65.43
- เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย เป้าหมาย ร้อยละ 85
ทำได้ ร้อยละ 95.15
- เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน เป้าหมาย ร้อยละ 80
ทำได้ ร้อยละ 80.18
- ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ เป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70
ทำได้ ร้อยละ 79.25
- เด็ก 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว (รพ.ส่งเสริมฯ) เป้าหมาย ร้อยละ 65
ทำได้ ร้อยละ 61.26
- ร้อยละผู้รับบริการตรวจสุขภาพประจำปีดัชนีมวลกายปกติยังคงมีดัชนีมวลกายปกติ เป้าหมาย
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85
ทำได้ ร้อยละ 89.79
- จำนวนผู้รับบริการอายุ 25-59 ปี มีพฤติกรรมพึงประสงค์ (รายครั้ง) เป้าหมาย มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 36.93
ทำได้ ร้อยละ 21.26
- ร้อยละผู้รับบริการอายุมากกว่าเท่ากับ 60 ปี มีพฤติกรรมพึงประสงค์เป้าหมาย มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 50
ทำได้ ร้อยละ 21.81

แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ, ยาและเวชภัณฑ์ยา

1. งานเภสัชกรรม งบประมาณ 15,945,080 บาท ใช้งบ ร้อยละ 28.46
2. งานเวชศาสตร์ชั้นสูง งบประมาณ 11,372,800 บาท ใช้งบ ร้อยละ 21.71
3. งานทันตกรรม งบประมาณ 195,499 บาท ใช้งบ ร้อยละ 100
4. งานโภชนาการ งบประมาณ 1,300,000 บาท ใช้งบ ร้อยละ 72.50

แผนงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

1. โครงการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ
2566 งบประมาณ 698,761 บาท ใช้งบ ร้อยละ 17.68
2. โครงการส่งเสริมสุขภาพและบำบัดรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2566 งบประมาณ
90,725 บาท ใช้งบ ร้อยละ 43.13
3. โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจตามความเสี่ยงจากการทำงานและตรวจสิ่งแวดล้อมใน
การทำงานฯ งบประมาณ 79,270 บาท ใช้งบ ร้อยละ 26.64
4. โครงการผลของโปรแกรมการเพิ่มความสูงของเด็ก 2-5 ปี (ต่อเนื่อง) งบประมาณ 10,000
บาท ใช้งบ ร้อยละ 6
5. โครงการสุขภาพเด็กดีเริ่มต้นที่นมแม่ งบประมาณ สปสช. 20,000 บาท
6. โครงการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ งบประมาณสปสช. 30,000
บาท

ผลงานวิจัย :

๑. โครงการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวนิงในหญิงตั้งครรภ์ ขอรับรองมาตรฐาน LAB ผ่านเรียบร้อยแล้ว และส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติเป็นหน่วยตรวจกับ สปสช. อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของ สปสช.

๒. โครงการผลของโปรแกรมการเพิ่มความสูงของเด็ก 2 - 5 ปี (ต่อเนื่อง) อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล นัดติดตามประเมินผลจนครบ 1 ปี มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 ราย

การยกระดับการบริการ Wellness care & Life style Medicine for Working and Aging คลินิกส่งเสริมสุขภาพ

การพัฒนาคุณภาพสู่การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA

สรพ. แจ้งผลการรับรองและส่งสรุปผลรายงานการเยี่ยมสำรวจ

1. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะส่งมายังสถาบันภายใน 3 เดือน ตามสรุปผลรายงานการเยี่ยมสำรวจ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Recommendation)

2. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพในข้อ 1 การปรับปรุงที่สำคัญอื่นๆ รวมทั้งตัวชี้วัดสำคัญที่เกี่ยวข้อง ทุก 12 เดือน

3. เตรียมการรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน หลังการรับรอง

การประเมินตนเองตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน ประจำปี พ.ศ. 2566 ของสพส. เริ่มตั้งแต่ 9 มกราคม 2566

เสนอแนะ :

1. การเปิดให้บริการ ANC ได้ประชาสัมพันธ์กับจังหวัดเรื่อง LAB จะมีการประชุมในเดือน ก.พ. - มี.ค. 2566

มอบหมาย :

1. ให้ตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตรวจสุขภาพ เนื่องจากได้ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว แต่ผลการเบิกจ่ายน้อยเกินไป

2. จำนวนผู้รับบริการที่ลดลงเกิดจากอะไร รพ.จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างไร มีวิธีการอย่างไรเพิ่มจำนวนผู้รับบริการ

3. กลุ่มอำนวยการ ดูข้อมูลย้อนหลังค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างอาหารคนไข้ วิเคราะห์ว่าเหมาะสมพอดีกับจำนวนคนไข้หรือไม่ คำนวณต้นทุน ขาดทุน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการจ้าง outsource ในปีงบประมาณหน้า

4. กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ใช้กับ สปสช. ขอให้รายงานความก้าวหน้าให้กับกลุ่มพัฒนานามัยแม่และเด็กด้วย เพื่อจะนำไปรายงาน สปสช. ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

4.3.4 กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

นางวรพรรณ บุญมาประเสริฐ นำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566 และแผนปฏิบัติการเดือนมกราคม - มีนาคม 2567 ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
1	ยกระดับความรู้ด้านสุขภาพของประชาชนฯ	282,305.00	190,278.00	92,027.00	67.40
2	พัฒนาวิชาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	110,000.00	69,557.00	40,443.00	63.23
3	นิเทศและติดตามประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม	422,650.00	19,000.00	403,650.00	4.50
4	พัฒนากำลังคนและองค์กรสมรรถนะสูง	72,200.00	11,400.00	60,800.00	15.79
5	พัฒนากำลังคนและองค์กรสมรรถนะสูง (ไปราชการ)	311,100.00	291,611.00	19,489.00	93.74
6	พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม	110,000.00	-	110,000.00	-
7	ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนงานงบประมาณฯ	168,000.00	8,625.00	159,375.00	5.13
	รวม	1,476,255.00	590,471.00	885,784.00	40.00

1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนงานงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณทั้งหมด 168,000 บาท ใช้ไปภาพรวม 8,625 บาท ร้อยละ 5.13

ผลการดำเนินงาน

1) ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ (กบศ.)

เพื่อขับเคลื่อน ควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผู้เข้าร่วม ประชุม 18 คน (3 ครั้ง) ใช้งบประมาณ 4,250 บาท

2) ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพ แห่งชาติสู่การปฏิบัติและสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) มีผู้เข้าร่วมประชุม 35 คน ใช้งบประมาณ 4,375 บาท

แผนการดำเนินงาน

- เดือนมกราคม ประชุมควบคุมภายใน และประชุม กบศ.
- เดือนกุมภาพันธ์ ประชุม กบศ.
- เดือนมีนาคม ประชุม กบศ. ประชุมปรับปรุงวิสัยทัศน์องค์กร และประชุมปรับแผนปฏิบัติการ รอบ

6 เดือน

2. โครงการนิเทศและติดตามประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ประจำปี 2566 งบประมาณทั้งหมด 422,650 บาท ใช้ไปภาพรวม 19,000 บาท ร้อยละ 4.5

ผลการดำเนินงาน

1) ประชุมชี้แจงนโยบาย / แนวทางการตรวจราชการ ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Webex จำนวน 2 ครั้ง ผู้นิเทศเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ได้รับทราบแผนและแนวทางการตรวจราชการ ประจำปี 2566 ทั้งหมด 6 ประเด็น 39 ตัวชี้วัด

2) จัดประชุมคณะกรรมการกvp. คอ.1 เชียงใหม่ แผนเดือน ธ.ค 2566 เลื่อนเป็น 19 ม.ค 2566

3) รับการตรวจเยี่ยมเฉพาะกิจ ประจำปี 2566 จัดประชุมรับการตรวจเยี่ยม Excellent of wellness care & Life style Medicine โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ วันที่ 12 ธ.ค 2565 งบประมาณ 19,000 บาท : ผู้เข้าประชุม 108 คน อธิบดีกรมอนามัยและคณะผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เยี่ยมชมการดำเนินงาน Wellness Care and Lifestyle Medicine โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบาย

แผนการดำเนินงาน

- เดือนมกราคม ประชุมคณะกรรมการ กvp.
- เดือนกุมภาพันธ์ รับนิเทศ กรมอนามัย ประจำปี 2566
- เดือนมีนาคม นิเทศและตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1 รอบ 1 ประจำปี 2566 8 จังหวัด จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ 6 เดือน ปี 2566

3. โครงการพัฒนากำลังคนและองค์การสมรรถนะสูง ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ปี 2566 งบประมาณทั้งหมด 182,292 บาท ใช้ไปภาพรวม 11,400 บาท ร้อยละ 6.25

ผลการดำเนินงาน

1) ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดคำรับรองฯ เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัด PA จากหน่วยงานสู่กลุ่มงานและบุคคล มีผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน ใช้งบประมาณ 11,400 บาท

2) ประชุมชี้แจงการส่งผลงานและรับคำแนะนำการส่งผลงาน TPSA จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ โปรแกรมเด็กล้านนาไม้อ้วน (Lanna Smart Child Program) และ Circuit Exercise for Novices สู่สามเณรสุขภาพดี

แผนการดำเนินงาน

- เดือนกุมภาพันธ์ ประชุม Digital Literacy PDPA และประชุมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตาม Training need

4. ยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนเพื่อปรับพฤติกรรมและลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาพะคนไทย เขตสุขภาพที่ 1

ผลการดำเนินงาน

- ประชุมชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรม "สาสุข อุ๋นใจ" เพื่อขับเคลื่อนงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพและชุมชน ใช้งบประมาณ 182,899 บาท

5. โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

ผลการดำเนินงาน

- ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ องค์กรต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารเฝ้าระวังตอบโต้ความเสี่ยง (RRHL) ใช้งบประมาณ 29,435 บาท

แผนการดำเนินงาน

- จัดประชุมชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรม "สาสุข อุ๋นใจ" เพื่อขับเคลื่อนงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนระดับจังหวัดพะเยา 17 มค 66
- จัดประชุมชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรม "สาสุข อุ๋นใจ" เพื่อขับเคลื่อนงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนระดับจังหวัดลำปาง (รอกำหนดวัน)
- จัดประชุมชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรม "สาสุข อุ๋นใจ" เพื่อขับเคลื่อนงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพและชุมชนระดับจังหวัดเชียงราย (รอกำหนดวัน)

6. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2566 งบประมาณ 571,885 บาท งบประมาณ
ทั้งหมด 182,292 บาท ใช้ไปภาพรวม 11,400 บาท ร้อยละ 6.25

ผลการดำเนินงาน

- ระบบส่งข้อมูลวัสดุ/ครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างทดสอบใช้งานและความถูกต้องของระบบ
- ระบบส่งตรวจวิเคราะห์หน้า ด้านผู้รับบริการส่งตรวจ/จองคิว ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างปรับระบบให้เข้ากับระบบตรวจน้ำดื่มที่ใช้อยู่
- ระบบขออนุมัติไปราชการ TOR ประสานโปรแกรมเมอร์ โปรแกรมเมอร์อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ระบบประเมินก่อนตรวจสุขภาพ รับบันทึกและประสานรายละเอียดกับคลินิกส่งเสริม

แผนการดำเนินงาน

- เดือนมกราคม 1. พัฒนาระบบตรวจวิเคราะห์น้ำให้แล้วเสร็จ
2. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เริ่มประเมินตนเองมาตรฐานบริการด้านสุขภาพด้าน Cyber Security วันที่ 9 ม.ค.
- 31 ก.ค.2566
- เดือนกุมภาพันธ์ 1. พัฒนาระบบประเมินตนเองก่อนตรวจสุขภาพ
2. ร่วมกับโครงการพัฒนาบุคลากร จัดอบรม PDPA
- เดือนมีนาคม 1. ต่อ License Domain Name : hpc1.go.th
2. ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง, แนวปฏิบัติและนโยบาย, แผนฉุกเฉิน
3. Maintenance, สำรอง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี

มอบหมาย :

1. จัดทำข้อมูลระบบ firewall เพื่อนำเสนอในการประชุม กบศ. จะได้ควรเลือกระบบที่มีคุณภาพดี
ที่สุด เพื่อรองรับการให้บริการในอนาคต

มติที่ประชุม : รับทราบ

4.3.5 กลุ่มพัฒนาอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น

นางสาวไพลิน เชิญทอง นำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ เดือนตุลาคม -
ธันวาคม 2566 และแผนปฏิบัติการเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการ	เงินจัดสรร	ใช้ไป (%)	แผนไตรมาส2
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21	431,556	96,450 (22.35%)	150,000
2. โครงการยกระดับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและ อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น	230,000	50,180 (21.82%)	150,000
3. โครงการผู้พิทักษ์อนามัยนักเรียนยุคดิจิทัล	100,000	-	-
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มเปราะบาง	67,500	-	50,000
5. โครงการ ส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)	150,000	2,320 (1.55%)	45,000

โครงการ	เงินจัดสรร	ใช้ไป (%)	แผนไตรมาส2
6. โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนในพื้นที่ศูนย์ ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	215,000	-	186,000
Cluster (รวม)	1,194,056	148,950 (12.47%)	729,950 (61.13)

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

ผลการดำเนินงาน

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบาย ตัวชี้วัด (31 ต.ค. 65)
2. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอนามัยโรงเรียน (28 พ.ย. 65)
3. นิเทศติดตามเสริมพลังแบบบูรณาการ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น (ต.ค., พ.ย. 65)

แผนการดำเนินงาน

1. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอนามัยโรงเรียน (ก.พ., มี.ค. 66)
2. ขับเคลื่อน “เด็กล้านนา โภชนาการดี มีความรอบรู้สุขภาพ และแข็งแรง”

2. โครงการยกระดับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น

ผลการดำเนินงาน

1. ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นมิตร (16 ธ.ค. 65)
2. ประเมิน รพ. ตามมาตรฐานฯ YFHS = 9 รพ. (ร้อยละ 33.33)
3. เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย ตัวชี้วัด และแผนงานจากกรม
4. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ Teen club

แผนการดำเนินงาน

1. ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ (3 ก.พ. 66)
2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ ตาม พ.ร.บ.ฯ 8 จังหวัด
3. นิเทศติดตาม/ประเมิน รพ. ตามมาตรฐาน YFHSฯ

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มเปราะบาง

แผนการดำเนินงาน

1. ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มเปราะบาง (ม.ค, มี.ค. 66)
4. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

ผลการดำเนินงาน

1. เตรียมรับเสด็จ (19-21 ธ.ค. 65)
2. ประชุมพัฒนาศักยภาพครูอนามัย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้มีทักษะการให้บริการสุขภาพ
นักเรียน (26-27 ธ.ค. 65) งบสิ่งแวดล้อม

แผนการดำเนินงาน

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการส่งเสริมโภชนาการอาหารกลางวันเชิงเกษตร สุขาภิบาลอาหาร
และอนามัยสิ่งแวดล้อม (มี.ค. 66)

5. โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ผลการดำเนินงาน

1. ประชุมบูรณาการแผนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ คอ1 ชม. (1 ธ.ค. 65)

แผนการดำเนินงาน

1. ประชังเสริมสร้างสมรรถนะ และความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและประชาชนในพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา (มี.ค. 66)

ข้อเสนอแนะ :

1. ควรเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ
2. กลุ่มพัฒนานาแม่และเด็กขอร่วมบูรณาการแผนการลงพื้นที่โครงการภูฟ้าฯ
3. ควรเร่งดำเนินการ quick research

มติที่ประชุม : รับทราบ

4.3.6 กลุ่มอำนวยการ

นางธิดารัตน์ สุขศรี นำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 และแผนปฏิบัติการเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ดังนี้

1. สถานะเงินบำรุง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566

เดือน	รายรับ	รายจ่าย	กำไร/ขาดทุน
ตุลาคม 2565	3,604,097.00	3,278,002.06	326,094.94
พฤศจิกายน 2565	5,986,923.50	5,153,722.85	833,200.65
ธันวาคม 2565	4,572,328.93	5,644,252.53	-1,071,923.60

2. ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

เงิน งบประมาณ	วิธีการจัดหา	สะสม	จำนวนเงิน	เรื่อง	จำนวนเงิน	รวม	จำนวนเงิน
				เดือน มกราคม			
เงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี 2566	วิธีประกวดราคา ทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อ 1 จัดจ้าง 2	1,695,000.00 14,105,000.00	จัดซื้อ - จัดจ้าง -	- -	จัดซื้อ 1 จัดจ้าง 2	1,695,000.00 14,105,000.00
	วิธีเฉพาะเจาะจง	จัดซื้อ 10 จัดจ้าง 1	3,437,890.00 671,600.00	จัดซื้อ - จัดจ้าง -	- -	จัดซื้อ 10 จัดจ้าง 1	3,437,890.00 671,600.00
เงินบำรุง	วิธีประกวดราคา ทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จัดซื้อ 2 จัดจ้าง 3	7,977,907.00 5,275,404.00	จัดซื้อ - จัดจ้าง -	- -	จัดซื้อ 2 จัดจ้าง 3	7,977,907.00 5,275,404.00
	วิธีเฉพาะเจาะจง	จัดซื้อ 105 จัดจ้าง 42	2,178,296.51 5,221,547.68	จัดซื้อ 31 จัดจ้าง 22	379,502.45 1,851,928.32	จัดซื้อ 136 จัดจ้าง 64	2,557,798.96 7,073,476.00

3. รายงานความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2566

รายการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ จำนวน 1 หลัง		เบิกจ่าย	การดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค
ส่งมอบงาน	120 วัน (ส่งมอบ 4 งวด)		อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
	(งวดที่ 1) 22 มกราคม 2566	170,250	
	(งวดที่ 2) 21 กุมภาพันธ์ 2566	170,250	
	(งวดที่ 3) 23 มีนาคม 2566	283,750	
	(งวดที่ 4) 7 เมษายน 2566	510,750	

รายการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก คลินิกตรวจสุขภาพเด็ก ดี จำนวน 1 งาน		เบิกจ่าย	การดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค
ประกาศผู้ชนะ	13 มกราคม 2566	ประกาศผู้ชนะ	13 มกราคม 2566
การอุทธรณ์	16 – 24 มกราคม 2566	การอุทธรณ์	16 – 24 มกราคม 2566
ทำสัญญา + PO	25 มกราคม 2566	ทำสัญญา + PO	25 มกราคม 2566
ส่งมอบงาน	120 วัน (ส่งมอบ 3 งวด)		
	(งวดที่ 1) 12 มีนาคม 2566	531,900.00	
	(งวดที่ 2) 26 เมษายน 2566	1,595,700.00	
	(งวดที่ 3) 26 พฤษภาคม 2566	1,418,400.00	

รายการก่อสร้างห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) จำนวน 1 งาน		เบิกจ่าย	การดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค
ประกาศผู้ชนะ	11 มกราคม 2566		
การอุทธรณ์ (7 วันทำการ)	12 - 20 มกราคม 2566		
เสนอผู้ว่าอนุมัติผลอุทธรณ์	24 ม.ค – 10 ก.พ.66		เนื่องจากการเสนออนุมัติจะต้องส่งเรื่องให้ ตรวจสอบภายในของจังหวัดตรวจสอบในเบื้องต้น จากนั้นเลขาฯ รองผู้ว่าฯจะส่งให้คลังจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบอีกรอบ ถึงจะนำเรื่องเข้าเสนอรองผู้ว่าฯ อนุมัติ เห็นชอบ
เสนอผู้ว่าทำสัญญา + PO	13 – 24 ก.พ.66		
ส่งมอบงาน	360 วัน (ส่งมอบ 8 งวด)		
	(งวดที่ 1) 26 มีนาคม 2566	1,556,400	
	(งวดที่ 2) 5 พฤษภาคม 2566	1,426,700	อุปสรรคที่เจอคือข้อความในบันทึกที่เสนอไป ตรวจสอบภายในและคลังจังหวัดใช้ไม่เหมือนกันทำ ให้มีการกลับมาแก้ไขบ่อยครั้ง (ข้อความทั้งหมดได้ บันทึกเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปแล้ว)
	(งวดที่ 3) 14 มิถุนายน 2566	1,037,600	
	(งวดที่ 4) 24 กรกฎาคม 2566	1,297,000	
	(งวดที่ 5) 2 สิงหาคม 2566	907,900	
	(งวดที่ 6) 11 กันยายน 2566	1,167,300	
	(งวดที่ 7) 21 ตุลาคม 2566	1,815,800	
	(งวดที่ 8) 30 พฤศจิกายน 2566	3,761,300	

เงินงบประมาณคงเหลือ

รายการ	วงเงินคงเหลือ (บาท)
เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง	10.00
เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบรวมพลังงาน	5,000.00
อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง)	1,390,900.00
ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี	419,000
ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ และผู้รับบริการทั่วไป	244,000
รวมวงเงินคงเหลือทั้งสิ้น	2,058,910

4. ข้อตกลงในการบริหารคลังสิ่งพิมพ์ระหว่างงานบริหารพัสดุและกลุ่มคลัสเตอร์

- 1) ขอความร่วมมือจากคลัสเตอร์นับสิ่งพิมพ์ในคลัง สรุปรายยอดส่งงานพัสดุ จัดระเบียบสิ่งพิมพ์ตามหลัก 5ส ภายในวันที่ 24 ม.ค. 2566
- 2) รวบรวมรายการสิ่งพิมพ์ที่หมดอายุ ไม่ใช่แล้ว ให้งานพัสดุดำเนินการทำลาย
- 3) การรับสิ่งพิมพ์ให้พัสดุเป็นผู้รับและตรวจหาหนังสือนำส่งเป็นของคลัสเตอร์ไหน พร้อมนับจำนวน ถ่ายรูปหน้าหนังสือนำส่ง ภาพสิ่งพิมพ์แจ้งในไลน์กลุ่มสิ่งพิมพ์และโทรแจ้งคลัสเตอร์ และให้คลัสเตอร์ตรวจสอบซ้ำ
- 4) ในการเบิกสิ่งพิมพ์ทุกครั้งจะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วันและเขียนใบเบิกพัสดุด้วยทุกครั้ง
- 5) ในการเบิกสิ่งพิมพ์นอกเวลาหรือตอนเช้าคลัสเตอร์ต้องแจ้งในกลุ่มไลน์ก่อนเพื่อขอเบิกกุญแจ โดยกุญแจจะอยู่ที่งานยานพาหนะ 1 ชุด เมื่อนำสิ่งพิมพ์ออกมาครบแล้วให้นำกุญแจไปคืนที่เดิม และต้องถ่ายรูปคืนกุญแจแจ้งในไลน์กลุ่มด้วย
- 6) ในการเบิกเอกสารสิ่งพิมพ์ให้เจ้าของคลัสเตอร์นั้นๆเป็นผู้บริหารจัดการ จะนำออกมาวางไว้หน้าคลังหรือจัดไว้ในคลังก็แล้วแต่คลัสเตอร์นั้นๆ
- 7) บัญชีรายการสิ่งพิมพ์งานบริหารพัสดุจะควบคุมในระบบคลังพัสดุ 1 ชุด และให้คลัสเตอร์คุมสิ่งพิมพ์ควบคู่ไปด้วย 1 ชุด
- 8) การเข้าทำ 5ส กลุ่มแม่และเด็กเข้า วันที่ 23 ม.ค. 2566 , กลุ่มสูงอายุเข้า วันที่ 12 ม.ค. 2566 , กลุ่มวัยทำงานเข้า วันที่ 16 ม.ค. 2566 , กลุ่มสิ่งแวดล้อมเข้า วันที่ 23-24 ม.ค. 2566 , กลุ่มวัยเรียน-วัยรุ่นเข้า ภายในอาทิตย์หน้า 16-20 ม.ค. 2566
- 9) เมื่อดำเนินการจัดระเบียบตามหลัก 5ส เรียบร้อยแล้วงานบริหารพัสดุจะแจ้งให้พนักงานทำความสะอาดเข้าทำความสะอาดเดือนละ 1 ครั้ง
- 10) เอกสารราชการที่รอทำลายงานอำนวยการจะดำเนินการเก็บทุกสิ้นเดือน โดยให้กลุ่มคลัสเตอร์รวบรวม
- 11) กรณีสิ่งพิมพ์ที่ส่งมาไม่มีหนังสือนำส่งให้พัสดุดำเนินการถ่ายรูปหนังสือส่งเข้าไลน์กลุ่ม เพื่อสอบถามว่าเป็นของคลัสเตอร์ไหน แล้วนำสิ่งพิมพ์นั้นไปวางไว้ตรงสิ่งพิมพ์รับเข้าและแจ้งในไลน์กลุ่ม
- 12) กรณีมีหนังสือส่งมาที่งานบริหารพัสดุแต่ไม่มีสิ่งพิมพ์ ให้ถ่ายหนังสือส่งแจ้งในไลน์กลุ่มเพื่อให้คลัสเตอร์ตามสิ่งพิมพ์ และแจ้งพัสดุให้ทราบ
- 13) รายการที่นอกเหนือจากสิ่งพิมพ์ให้คลัสเตอร์แจ้งงานบริหารพัสดุทุกรายการ เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในระบบต่อไป

**5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และเสริมสร้างแรงจูงใจ เพื่อยกระดับเป็นองค์กร
คุณภาพคู่คุณธรรม ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566**
ผลการดำเนินงาน

งบประมาณที่ใช้ไป 51,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 18

1. E-learning ต.ค 65
2. PR HEALTH พ.ย 65
3. จิตอาสาณรงค์ประเพณีลอยกระทง ณ คลองแม่ข่า 4 พ.ย 65
4. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 26 ธ.ค 65
5. พลังความดี ทำบุญตักบาตร ณ อนุสาวรีย์ศรีสุราษฎร์ 6 ม.ค 66
6. พลังความดี ทำบุญครบรอบ 76 ปี ศอ.1 13 ม.ค 66

ข้อเสนอแนะ :

1. ควรจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ และทำระบบการยืมครุภัณฑ์ เลขเครื่องมือให้ตรงกัน

มติที่ประชุม : รับทราบ

4.3.7 กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

นางกฤษณา กาเผือก นำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 และแผนปฏิบัติการเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ดังนี้

1. โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2566

ผลการดำเนินงาน

1. จัดประชุมขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน และยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ
2. เข้าร่วมการประชุมพัฒนาศักยภาพ Child Project Manager และทีมผู้ฝึกสอนภาคปฏิบัติ DSPM ระดับเขตสุขภาพและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพยาบาลหลังคลอด
3. เข้าร่วมมหกรรม Play Day
4. เก็บข้อมูลหลังการดำเนินงานภาวะโภชนาการและทันตสาธารณสุข
5. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก ศพด. ต้นแบบ 4D
6. ประชุม MCH Board 1 ครั้ง
7. ประชุมกระทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านอนามัยแม่และเด็ก (ไทย-ลาว)
8. จัดประชุมออนไลน์ชี้แจงนโยบายการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2566
9. ร่วมประชุมทีมประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
10. ประชุมคณะกรรมการข้อมูลอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 1

แผนการดำเนินงาน

1. ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมสุขภาพวัยเจริญพันธุ์
2. จัดกิจกรรมณรงค์ Pre marriage
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก
4. ประชุม MCH Board 1 ครั้ง
5. จัดประชุม online ทีมมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด

6. ประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงการบันทึกข้อมูล
7. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ Child Project Manager และทีมผู้ฝึกสอนภาคปฏิบัติ DSPM
8. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.Milk Code
9. เยี่ยมเสริมพลังตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน
2. โครงการพระราชดำริเลี้ยงลูกตามคำสอนพ่อ (พมพ.)

ผลการดำเนินงาน

1. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำมาตรการ แนวทาง ออกแบบพัฒนาสื่อ เพื่อขยายผลการใช้คู่มือ
2. ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินการโครงการ พมพ. แก่พื้นที่และประชุมวางแผนร่วมกับจังหวัดโดยบูรณาการในการขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน และยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ

แผนการดำเนินงาน

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการใช้งานคู่มือแผนการเรียนรู้การสอนเลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ ในโรงเรียนและ ศพด. พื้นที่ชายแดน
2. จัดทำสื่อที่เป็นเหมาะสมต่อความรู้ด้านสุขภาพ สำหรับครอบครัว กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดน

3. เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย สํารวจข้อมูลโภชนาการและการพัฒนาการ

3. งบจากแหล่งอื่น

- 1) โครงการชุมชนรวมพลังสร้างสังคมแม่เพื่อเด็กสุขภาพดี (มูลนิธิศูนย์นมแม่)
 - เยี่ยมเสริมพลังตำบลนมแม่ป่าซาง จ.ลำพูน
- 2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานข้อมูลอนามัยแม่และเด็กในเขตสุขภาพที่ 1 (HR เขต)
- 3) โครงการเด็กล้านนา สูงสมส่วน กินเป็น เล่นสนุก สุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย (งบ PPA)
 - อยู่ระหว่างการอนุมัติ

4. ความก้าวหน้าโครงการวิจัยพหุโปรแกรมละอ่อนเชียงดาว “เพิ่มสูง กินเป็น เล่นได้ ฟันสะอาด” สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

- เก็บข้อมูล Pre test เก็บตัวอย่างอาหารกลางวัน และวิเคราะห์พลังงานสารอาหาร
- Post test ครั้งที่ 2 เก็บข้อมูลหลังได้รับกิจกรรมของเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 แห่ง จำนวนนักเรียนทั้งหมด 286 คน ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 115 คน คิดเป็นร้อยละ 40.21 พบเด็กสูงดีสมส่วน ร้อยละ 86.96

ข้อเสนอแนะ :

1. เนื่องจากได้รับงบประมาณจากหลายแหล่ง ควรเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามกำหนด
2. ควรมีการปรับแผนงาน/โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับเงินที่ได้มาจากแหล่งอื่น

มติที่ประชุม : รับทราบ

4.3.8 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

นางโสพิณ หมอกมาเมิน นำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 และแผนปฏิบัติการเดือนมกราคม - มีนาคม 2566 ดังนี้

1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายา ด้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 2566

ผลการดำเนินงาน

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรอบรู้การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม และการใช้ App BSE สู่ชุมชน โดยแกนนำนักศึกษา ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และอาสาสมัครสาธารณสุข ในชุมชนทามตะวัน ต.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 100 คน

แผนการดำเนินงาน

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการใช้ App BSE แก่สตรีแกนนำนักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 20 ม.ค 66

2. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปี 2566

แผนการดำเนินงาน

- กำหนดการลงพื้นที่เดือนมิถุนายน 2566

3. โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนและภาวะโลหิตจาง ปี 2566

ผลการดำเนินงาน

1. ฝักระวังคุณเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ร้านค้าและสถานศึกษา โดยการสนับสนุนชุดตรวจ I-Kit

2. ขับเคลื่อน ร้านค้า/ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน (จัดจ้างพิมพ์ใบประกาศ)

3. ตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 3-5 ปี และผู้สูงอายุ (จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองในกระบวนการตรวจวิเคราะห์)

แผนการดำเนินงาน

1. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสาวไทยแถมแดง ในสถานประกอบการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

2. ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการขับเคลื่อนงานฯ จังหวัด แม่ฮ่องสอน

4. โครงการยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ ปี 2566

ผลการดำเนินงาน

1. ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน แบบ online มีผู้เข้าร่วมครบทั้ง 8 จังหวัด

2. เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพ โครงการยกระดับครอบครัว ชุมชนรอบรู้สุขภาพ ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ ปี 2566 ร่วมปรับคู่มือในโครงการเพื่อนำไปขับเคลื่อนในชุมชน

แผนการดำเนินงาน

1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรกรมอนามัย 3 ก.พ 66

5. โครงการการจัดการสภาพแวดล้อม และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมวัยทำงานสู่วัยสูงอายุที่มีสุขภาพดี เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2566

ผลการดำเนินงาน

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบด้านอาหารและโภชนาการ ในเขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ เรื่องความรอบรู้ Nutrition Digital Platform

2. ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร้านเครื่องดื่มหวานน้อยสั่งได้/Healthy canteen/platform Food4Health

3. ขับเคลื่อนส่งเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย(ก้าวทำใจ season 5)

4. เยี่ยมเสริมพลัง/ประเมินพัฒนาเมนูสุขภาพ/ร้านเครื่องดื่มหวานน้อยสั่งได้/Healthy canteen/platform Food4Health

แผนการดำเนินงาน

1. รณรงค์ประชาชนสัมพันธ์การใช้platform Food4Health สำหรับประชาชน ในพื้นที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง และตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
2. สํารวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ผ่าน App H4U

6. ความก้าวหน้างานวิจัยกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

งานวิจัย ปี 2565-2566	พื้นที่ศึกษา	อยู่ในขั้นตอน	ผู้วิจัยหลัก
1. การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมกิจกรรมทางกาย แบบสถานีสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-6 ปี ต่อ สมรรถภาพทางกาย และพัฒนาการด้านร่างกาย ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยนายกฤษดา ยานวงศ์ และ นางสาวสิริภา ภาคนะภา	โรงเรียนอนุบาลสุมาลี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	เก็บข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว	นายกฤษดา ยานวงศ์
2. ผลของการใช้โปรแกรมยืดเหยียดร่างกาย “ด้วย 9 ท่าล้านนาไทย” ต่อการลดอาการออฟฟิศซินโดรม	บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม ลำพูน จำกัด และบริษัทฟูจิคุ ระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน	ผ่านจริยธรรมวิจัย	นายกฤษดา ยานวงศ์
3.การส่งเสริมความรู้สุขภาพ 3อ.2ส ของกลุ่มวัยทำงานในสถานประกอบการ โรงงาน แห่งหนึ่งใน จังหวัดลำพูน	บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม ลำพูน จำกัด และบริษัทฟูจิคุ ระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน	ผ่านจริยธรรมวิจัย -	นางสาวสิริ ภา ภาคนะ ภา-
4. App ก้าวทำใจ เข้าถึงง่าย ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ ความต้องการของประชาชนหรือไหม (Click Research)	8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 1	กำลังปรับแก้ตาม คำแนะนำของ คณะกรรมการ จริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	นายธนัฐ พงษ์ กาละ นิโย

ข้อเสนอแนะ :

1. เร่งรัดการใช้งบประมาณและผลการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม : รับทราบ

4.4 สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

นางพชรา คำฟู สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ศอ.1 โดยใช้แนวทางที่เคยทำให้ รพ.สส. ชม. 2) คณะกรรมการสำรวจข้อมูลที่เป็นของแต่ละกลุ่ม 3) IT จัดทำระบบรับรอง 4) กำหนดการลงข้อมูลภายในวันที่ 5 ของแต่ละเดือน 5) ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ 6) ให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานใน กวป./กบศ. 7) กำกับติดตามโดยหัวหน้ากลุ่ม และ 8) คณะกรรมการร่วมรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 2.2

ผลการดำเนินงาน 1. กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ศอ.1 2. สรุปรายงานเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ 3. ประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 2 เดือน / 1 ครั้ง

แผนการดำเนินงาน ม.ค.-มี.ค. 2566 1. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกลุ่มงาน และ 2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกลุ่มงาน

มอบหมาย :


1. ทุกคลังส่งข้อมูลตัวชี้วัดและข้อมูลที่จะทำเป็นระบบไปที่นางพชรา คำฟู เพื่อทำเป็นแพลตฟอร์มระบบข้อมูลสารสนเทศ ศอ.1 เชียงใหม่

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม รับทราบ


ปิดประชุม เวลา 16.00 น.

ผู้จัดและบันทึกการประชุม 

นางสาววารรณ์ ถนัดกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

..... 

นางสาวพิชากานต์ ใจแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

นางวรพรรณ บุญมาประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ