



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ โทร ๒๑๕

ที่ สธ ๐๙๑๑.๐๒/ ๓๕๔

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

ตามข้อกำหนดกองคลัง กรมอนามัย ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน โดยนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น

ในการนี้ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในรายงานผลต่อไป จะเป็นพระคุณ

ดร. อรุณรัตน์

(นางสาวชญญา อนุเคราะห์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

ททบ

สตีฟ ยุทธบุตร

(นางสาวสิดาพัฒน์ ยุทธบุตร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5327 4740

ชื่อผู้รายงาน นางสาวชัญญา อนุเคราะห์

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566)

รบจ .1

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับตาม พรบ.ปี 66	งบที่ได้รับ ตาม GFMS	เบิกจ่ายแล้ว ณ สิ้นไตรมาสที่ (รายงานเป็นไตรมาส)		แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3			ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่าย สะสมทั้งสิ้น	ร้อยละ	เป้าหมาย การเบิกจ่าย (มิ.ย.66)	ต้องเร่งรัด + / -
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	พ.ค. 2566	มิ.ย. 2566	ก.ค. 2566				
1. งบดำเนินงาน					67	75	85			85	
กิจกรรม/รายการ											
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	10,697,909.00	9,353,727.50	9,130,331.00	85.35	8,512,300.00	9,130,331.00	9,826,079.00	9,130,331.00	85.35	9,093,222.65	7,724,247.65
- ผลการเบิกจ่าย	8,448,856.94	8,448,856.94	8,448,856.94	78.98	6,672,758.17	7,339,648.17	8,448,856.94	8,448,856.94	78.98	8,448,856.94	644,365.71
2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	3,222,490.00	2,125,390.00	2,601,840.00	80.74	2,376,980.00	2,601,840.00	2,680,090.00	2,601,840.00	80.74	2,739,116.50	2,623,206.50
- ผลการเบิกจ่าย	2,306,307.00	2,306,307.00	2,306,307.00	71.57	1,703,546.00	1,921,102.00	2,306,307.00	2,306,307.00	71.57	2,306,307.00	432,809.50
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน	13,920,399.00	11,479,117.50	11,732,171.00	84.28	10,889,280.00	11,732,171.00	12,506,169.00	11,732,171.00	84.28	11,832,339.15	11,832,339.15
รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล	10,755,163.94	10,755,163.94	10,755,163.94	77.26	8,376,304.17	9,260,750.17	10,755,163.94	10,755,163.94	77.26		
2. งบลงทุน											
กิจกรรม/รายการ											
2.1. ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	3,437,890.00	3,437,890.00	3,442,900.00	100.15	3,442,900.00	3,442,900.00	3,442,900.00	3,442,900.00	100.15	2,922,206.50	2,922,206.50
- ผลการเบิกจ่าย	3,437,890.00	3,437,890.00	3,437,890.00	100.00	3,437,890.00	3,437,890.00	3,437,890.00	3,437,890.00	100.00	3,437,890.00	-515,683.50
2.2. สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	20,131,500.00	20,131,500.00	9,646,343.70	47.92	9,646,343.70	10,909,558.90	10,909,558.90	9,646,343.70	47.92	17,111,775.00	17,111,775.00
- ผลการเบิกจ่าย	5,067,357.85	5,067,357.85	5,067,357.85	25.17	1,822,312.44	3,418,012.44	5,067,357.85	5,067,357.85	25.17	5,067,357.85	12,044,417.15
รวมเงินงบลงทุน - แผน	23,569,390.00	23,569,390.00	13,089,243.70	55.53	13,089,243.70	14,352,458.90	14,352,458.90	13,089,243.70	55.53		
รวมเงินงบลงทุน - ผล	8,505,247.85	8,505,247.85	8,505,247.85	36.09	5,260,202.44	6,855,902.44	8,505,247.85	8,505,247.85	36.09	20,033,981.50	11,528,733.65
รวมแผน (งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	37,489,789.00	35,048,507.50	24,821,414.70	51.38	23,978,523.70	26,084,629.90	26,858,627.90	24,821,414.70	66.21	31,866,320.65	12,605,908.86
รวมผล (งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	19,260,411.79	19,260,411.79	19,260,411.79		13,636,506.61	16,116,652.61	19,260,411.79	19,260,411.79	51.38		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ


1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ
งบดำเนินงาน ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้ให้ทุกกลุ่มงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม 2566 ทำให้สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 85
งบลงทุน ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้ให้กลุ่มอำนวยการเร่งรัดดำเนินการรายการสิ่งก่อสร้างและเบิกจ่ายตามงวดงาน



(นางสาวสิตาพัฒน์ ยุตบุตร)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่