



กลุ่มอำนวยการ
เลขที่รับ 1525
วันที่ 21 ต.ค. 64
เวลา 10.53

กลุ่มบริหารงานบุคคล
เลขที่รับ 622
วันที่ 20 ต.ค. 2564
เวลา 12.00 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ โทร.๑๒๕

ที่ สธ.๐๙๑๑.๐๔/๓๗๑ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติปรับกิจกรรมในโครงการ

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

ตามที่กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ได้รับอนุมัติโครงการการพัฒนาหุโปรแกรม ละอ่อน เชียงดาวเพิ่มสูง กินเป็น เล่นได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๖๘,๔๔๐ บาท (หกหมื่นแปดพัน สี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 จึงไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กจึงขออนุมัติปรับกิจกรรม และงบประมาณ โดยถัวเฉลี่ยงบประมาณคงเดิมในโครงการ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณ

(นางกฤษฎา กาเผือก)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการ

☐ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

โศภณ อุนเคราะห์

(นางสาวชญญา อุนเคราะห์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

๒๑๐๖๔

(นายสุทัศน์ ทองคำฟู)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางนงนุช ภัทรอนันตนพ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

รายละเอียดการปรับกิจกรรม โครงการ...การพัฒนาพหุโปรแกรม ละอ่อนเชียงดาวเพิ่มสูง กินเป็น เล่นได้

ลำดับ	รายการเดิม				ลำดับ	รายการหลังปรับแผน				เหตุผลในการปรับแผน
	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	
1	ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งที่ 1 เพื่อศึกษาข้อมูลภาวะโภชนาการและทันตสาธารณสุขเด็กปฐมวัย ก่อนการดำเนินงาน พหุโปรแกรมฯ	1 ครั้ง	1 พ.ย.- 30 ธ.ค. 64	16,800	1	ค่าที่พัก 800 บาท x 10 คน x 1 วัน = 8,000 บาท ✓ ค่าพาหนะเดินทาง 500 บาท x 5 คน x 1 ครั้ง = 2,500 บาท ✓ ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 10 คน x 2 วัน = 4,800 บาท ✓ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1,500 บาท x 1 ครั้ง = 1,500 บาท ✓	1 ครั้ง	1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 65	16,800 ✓	ปรับระยะเวลา เนื่องจากสถานการณ์ ระบาดโรคไวรัสโควิด19
2	ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พหุโปรแกรมฯ (หลังการดำเนินงาน 3 เดือน)	1 ครั้ง	ม.ค.-ก.พ. 65	10,400	2	ค่าที่พัก 800 บาท x 5 คน x 1 วัน = 4,000 บาท ✓ ค่าพาหนะ 500 บาท x 3 คน x 1 ครั้ง = 1,500 บาท ✓ ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 5 คน x 2 วัน = 2,400 บาท ✓ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1,450 บาท x 1 ครั้ง = 1,450 บาท ✓ ค่าวัสดุอุปกรณ์ กระดาษ A4 80 แกรม x 10 รีมๆ ละ 105 บาท = 1,050 บาท ✓	1 ครั้ง	เม.ย.-ส.ค. 65	10,400	ปรับระยะเวลา เนื่องจากสถานการณ์ ระบาดโรคไวรัสโควิด19
3	ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งที่ 3 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พหุโปรแกรมฯ (หลังการดำเนินงาน 6 เดือน)	1 ครั้ง	เม.ย. - พ.ค. 2565	16,800	3	ค่าที่พัก 800 บาท x 10 คน x 1 วัน = 8,000 บาท ✓ ค่าพาหนะเดินทาง 500 บาท x 5 คน x 1 ครั้ง = 2,500 บาท ✓ ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 10 คน x 2 วัน = 4,800 บาท ✓ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1,500 บาท x 1 ครั้ง = 1,500 บาท ✓	1 ครั้ง	ส.ค.-ก.ย. 65	16,800	ปรับระยะเวลา เนื่องจากสถานการณ์ ระบาดโรคไวรัสโควิด19

จิราพร
21 ธ.ค. 64

ลำดับ	รายการเดิม				ลำดับ	รายการหลังปรับเปลี่ยน				เหตุผลในการปรับเปลี่ยน
	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	
4	ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลอาหารแบบสอบถาม แบบบันทึก	3 ชุดข้อมูล	พ.ย. 64 - ส.ค.65	15,000	4	ชุดข้อมูลละ 5,000 บาท x 3 ชุดข้อมูล = 15,000 บาท ✓	3 ชุดข้อมูล	ม.ค. - ส.ค. 65	15,000 ✓	ปรับระยะเวลาเนื่องสถานการณ์ระบาดโรคไวรัสโควิด19
5	จัดประชุมคืบข้อมูลผลการดำเนินงานให้กับอปท.และศพด.	1 ครั้ง	ส.ค. - ก.ย. 65	9,440	5	เบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 6 คน x 1 วัน = 1,440 บาท ✓ ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 20 คน x 1 มื้อ = 2,400 บาท ✓ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 20 คน x 2 มื้อ = 1,400 บาท ✓ ค่าวิทยากรท่านที่1 600 บาท/ชั่วโมง x 1 คน x 2 ชั่วโมง = 1,200 บาท ✓ ค่าวิทยากรท่านที่2 600 บาท/ชั่วโมง x 1 คน x 2 ชั่วโมง = 1,200 บาท ✓ ค่าวิทยากรท่านที่3 600 บาท/ชั่วโมง x 1 คน x 1 ชั่วโมง = 600 บาท ✓ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1,200 บาท x 1 ครั้ง = 1,200 บาท ✓	1 ครั้ง	ส.ค. - ก.ย. 65	9,440 ✓	คงเดิม
รวมทั้งสิ้น				68,440	รวมทั้งสิ้น				68,440	

หมายเหตุ

- 1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
- 2.แบบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
- 3.แบบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

วิไล
21 ธ.ค. 64