



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ โทร ๒๑๕.....

ที่ สธ ๐๙๑๑.๐๒/๒๗๓ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖.....

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

ตามข้อกำหนดกองคลัง กรมอนามัย ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน โดยนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น

ในการนี้ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในรายงานผลต่อไป จะเป็นพระคุณ

วิภา อนุเคราะห์

(นางสาววิภา อนุเคราะห์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

สิตา ยุตบุตร

(นางสาวสิตาพัฒน์ ยุตบุตร)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

17 มี.ค. 2566

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5327 4740
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวชัญญา อนุเคราะห์
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566)

ร.บ.จ. 1

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับตาม พร.บ. 66	งบที่ได้รับ ตาม GFMS	เบิกจ่ายแล้ว ณ สิ้นไตรมาสที่ (รายงานเป็นไตรมาส)		แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3			ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่าย สะสมทั้งสิ้น	ร้อยละ	เป้าหมาย การเบิกจ่าย (ม.ค.66)	ต้องเร่งรัด + / -
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ม.ค. 2566	ก.พ. 2566	มี.ค. 2566				
1. งบดำเนินงาน					39	45	50			45	
กิจกรรม/รายการ											
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	10,764,624.00	9,313,727.50	6,471,975.00	60.12	5,658,633.00	6,471,975.00	7,190,345.00	6,471,975.00	60.12	4,844,080.80	3,475,105.80
- ผลการเบิกจ่าย	5,299,799.17	5,299,799.17	5,299,799.17	49.23	3,641,539.83	4,880,820.49	5,299,799.17	5,299,799.17	49.23	5,299,799.17	-455,718.37
2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	3,222,490.00	2,125,390.00	1,868,110.00	57.97	1,193,620.00	1,868,110.00	2,125,390.00	1,868,110.00	57.97	1,450,120.50	1,334,210.50
- ผลการเบิกจ่าย	1,391,640.00	1,391,640.00	1,391,640.00	43.19	1,175,296.00	1,198,924.00	1,391,640.00	1,391,640.00	43.19	1,391,640.00	58,480.50
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน	13,987,114.00	11,439,117.50	8,340,085.00	59.63	6,852,253.00	8,340,085.00	9,315,735.00	8,340,085.00	59.63	6,993,557.00	302,117.83
รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล	6,691,439.17	6,691,439.17	6,691,439.17	47.84	4,816,835.83	6,079,744.49	6,691,439.17	6,691,439.17	47.84		
2. งบลงทุน											
กิจกรรม/รายการ											
2.1 ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	3,437,890.00	3,437,890.00	3,437,890.00	100.00	3,437,890.00	3,437,890.00	3,437,890.00	3,437,890.00	100.00	1,547,050.50	1,547,050.50
- ผลการเบิกจ่าย	3,437,890.00	3,437,890.00	3,437,890.00	100.00	3,437,890.00	3,437,890.00	3,437,890.00	3,437,890.00	100.00	3,437,890.00	-1,890,839.50
2.2 สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	20,131,500.00	20,131,500.00	6,530,422.80	32.44	670,600.00	6,530,422.80	7,909,422.80	6,530,422.80	32.44	9,059,175.00	9,059,175.00
- ผลการเบิกจ่าย	994,100.00	994,100.00	994,100.00	4.94	670,600.00	670,600.00	994,100.00	994,100.00	4.94	994,100.00	8,065,075.00
รวมเงินงบลงทุน - แผน	23,569,390.00	23,569,390.00	9,968,312.80	42.29	4,108,490.00	9,968,312.80	11,347,312.80	9,968,312.80	42.29	11,784,695.00	7,352,705.00
รวมเงินงบลงทุน - ผล	4,431,990.00	4,431,990.00	4,431,990.00	18.80	4,108,490.00	4,108,490.00	4,431,990.00	4,431,990.00	18.80		
รวมแผน (งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	37,556,504.00	35,008,507.50	18,308,397.80	29.62	10,960,743.00	18,308,397.80	20,663,047.80	18,308,397.80	48.75	18,778,252.00	7,654,822.83
รวมผล (งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	11,123,429.17	11,123,429.17	11,123,429.17		8,925,325.83	10,188,234.49	11,123,429.17	11,123,429.17	29.62		

- สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2566
 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
 1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)
 1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

- กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ
- กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือ
 งบดำเนินงาน ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้ให้ทุกกลุ่มงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม 2566 ทำให้สามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 50
 งบลงทุน ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้ให้กลุ่มอำนวยการเร่งรัดดำเนินการรายการสิ่งก่อสร้างและเบิกจ่ายตามวงงาน

ชัญญา อนุเคราะห์

(นางสาวธิดาพัฒน์ ยุคบุตร)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ วิชาการราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่
 17 มี.ค. 2566